Amhult 2

Manadsrapport juni 2015

Sa inleds juni manad och vi tar ett sista ryck innan Sommar Sverige stanger ner for semester. Detta innebér att
manadsbrevet ocksa tar semester i juli manad och vi aterkommer i slutet pa augusti, utvilade och férhoppningsvis
métta pa sol.

Vi inledde méanaden med ett mote med den av stimman valda styrelsen i Brf Luftseglaren vid maj ménads stimma.
Framst handlade sammantraffandet om att 6verlamnandet skall ske s& smidigt och rationellt som mgjligt. Viktigt
ar bland annat att sétta in den nya styrelsen i de rutiner och avtal som ar befintliga men ocksa att det tekniska
overlamnade sker med genomgéng av husets tekniska funktioner, till exempel ventilation och hiss.

Avseende kvarter Radarflyget 206:1 (kvarter P) l6per arbetet pd och man borjar nu skénja konturerna av det hus
som skall sta pa plats. Inne i huset har man ocksa borijat lagga golvet.
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Avseende produktionsstart av Amhult Signalflyget 208:1 (kvarter N) och kvarter Amhult Stridsflyget 207:1
(kvarter O) har Wastbyggs arbetsplatskontor nu kommit pa plats i omradet och arbetsorganisationen sitter sedan
nast sista veckan i juni pa plats i Amhult.
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I nedan ser ni ocksa ett av de bofaktablad vi har tagit fram infor uthyrningsfasen av kvarter Amhult Signalflyget
208:1 (kvarter N).
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Lagenhet nr AO1

Frum och kik, §1,1 m*
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Fasad mot nordiist

Fasad mot séder Crversikt med ligenhetens placering,

Smideman Arkitekter AB/2015-06-07
Fensavation Fot it och seenteslal scafil 4 sk
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Slutligen har vi ocksa fardigstallt ritningsmaterialet for Amhult Signalflyget 208:2 (kvarter LM) efter méte med
Stadsbyggnadskontoret. Pa detta mote presenterade vi tankarna kring kvarterets utseende och ritningar och
forsoker minimera omraden som det kan finnas oklarheter kring och rata ut eventuella fragetecken. | slutandan ar
var ambition att forfarandet skall underlatta och snabba pd kommande bygglovsprocess. Vi har darefter
sammankallat till projekteringsméte i augusti med berdrda konsulter fér att inleda en sammanstallning av
ramhandling for detta kvarter. Prelimindrt kommer vi att séka bygglov for kvarteret under senare delen av 2015.
Detta for att ha ett bygglov Klart i god tid infér upphandling. | nedan ser ni en preliminér ritning 6ver kvarter
Amhult Signalflyget 208:2 (kvarter LM).



Amhult 2

Nyhetsbrev nr 06-2015

Aterstdr darmed bara att énska Er en trevlig sommar.

Tills augusti, p& aterhérande.
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Maria Nord Johannesson
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